



SWV HELMOND-PEELLAND VO



SWV HELMOND-PEELLAND PO



WOLSWINKEL puur commitment

TOELICHTING OP REGIONAAL PROJECT COLLECTIEVE FINANCIERING ZORG IN ONDERWIJSTIJD

JUNI 2024

LENNEKE WOLSWINKEL



INITIATIEFNEMERS REGIONAAL PROJECT T.B.V. VORMGEVEN VAN COLLECTIEVE FINANCIERING VAN ZORG IN ONDERWIJSTIJD



SWV HELMOND-PEELLAND VO



SWV HELMOND-PEELLAND PO



Aanleiding regionaal project

- Wens voor een betere en efficiëntere samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs
- Behoeftte aan het verkennen en vormgeven van collectieve financiering van jeugdhulp in het onderwijs



Doelen project

- Efficiëntere en effectievere inzet van jeugdhulp op scholen door collectieve financiering van jeugdhulp in onderwijstijd
- Ontzorgen van ouders, school en toegangsteams
- Meer efficiency en integriteit door het gezamenlijk organiseren van nieuwe initiatieven
- Meer eenduidigheid in de regio op de ontwikkelingen onderwijs/jeugdhulp en daardoor meer samenhang, sturing en duidelijkheid

Afbakening project

- Gericht op speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs
 - Regulier onderwijs volgt eventueel in een later stadium
- Focus op collectieve financiering van jeugdhulp
 - In proeftuinen bij voorkeur 1 proeftuin die ook Wlz meeneemt
- Focus op gemeenten van jeugdhulpregio's Een 10 voor de Jeugd en Samen voor Jeugd
 - Overige regiogemeenten waar veel leerlingen vandaan komen, nemen we in projectfase al mee in de ontwikkelingen en waar mogelijk in de afspraken.

FASEN PROJECT

- Startfase inclusief opstellen plan van aanpak en samenwerkingsovereenkomst en inrichten governance (*afgerond*)
- Fase 1: inventarisatie lopende pilots en initiatieven, uitvoeren data-analyse (door DSP-groep) en opstellen regionaal kader (jan-mrt '24, *afgerond*)
- Fase 2: voorstel en besluit over kansrijke proeftuinen (*afgerond*) en implementatie en uitvoering van het uitvoeringsplan (mrt '24 - mrt '25)
- Fase 3: eindevaluatie (maart 2025), inclusief advies structurele borging en samenwerking rondom collectieve financiering in regio ZOB

Proeftuinen en planning

Geselecteerde scholen:

- Antoon van Dijk / Van Dijk college (Een 10 voor de Jeugd), Helmond
- De Avenir: VSO De Korenaer Eindhoven & SO Rungraaf (Samen voor Jeugd)
- De Groote Aard (Samen voor Jeugd), Eersel
- De Hilt (Een 10 voor de jeugd), Helmond
- De Piramide (Samen voor Jeugd), Bladel

Planning:

- Startsessies per geselecteerde school en komen tot plan van aanpak (mei-juni 2024)
- Startklaar maken van de uitvoering (mei-juli 2024)
- Uitvoering van de proeftuin in de praktijk (juli 2024 - maart 2025 vanuit regionaal project)
- Tussenstand en eindevaluatie in december/januari 2025, als input voor regionale afspraken
 - Proeftuinen lopen vanuit regionaal project door tot maart 2025; uitvoering op scholen en nieuwe werkwijze als het gaat om inzet van ZiO op school zelf loopt door.

Eind 2024 - maart 2025


Advies structurele borging en samenwerking rondom collectieve financiering in regio ZOB

- Voorstel voor bekostigingssystematiek inclusief formule waarmee per (v)so-school de omvang en het beschikbare totaalbudget voor inkoop voor collectieve ZiO-inzet kan worden bepaald
 - Advies voor regiogemeenten ZOB en voor buitenregiogemeenten
 - Advies over heldere financieringsafspraken tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden onderwijs
- Stappenplan en advies over fasering voor borging van werkwijze en collectieve financiering in de hele regio
- Advies over wijze van monitoring, volgen en doorontwikkelen van de werkwijze en collectieve afspraken
- Inzicht in werkzame factoren die uit proeftuinen naar voren komen
- Advies over (eventuele) uitrol naar Wlz en regulier onderwijs

Regionaal leernetwerk

- **Leren, ontwikkelen en reflecteren met elkaar**
 - Momenten inbouwen om elkaar te ontmoeten en kennis en expertise uit te wisselen
 - Op bestuurlijk niveau en op uitvoerend niveau
 - Als professionals onderling en als professionals onderling
- **Voor zowel proeftuinscholen als overige scholen**
- **Aantal sporen:**
 - Intervisie/reflectie op schoolniveau (= onderdeel van de proeftuinen)
 - Zelfde type scholen aan elkaar koppelen
 - Inhoudelijke kennisbijeenkomsten (schooloverstijgend)
 - Aansluiten bij bestaande overleggen/netwerken, om op die manier voortdurend informatie en kennis te blijven delen en met elkaar uit te wisselen

INSPIRATIE UIT REGIO HART VAN BRABANT




- De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd: Regio Hart van Brabant als inspiratie voor andere gemeenten. Te vinden op: <https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/15pdzio-interactieve-pdf-ZiO-Collectieve-financiering-DSP-2022.pdf>
- De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd: Ontwikkelingen en aanvullende inzichten uit schooljaar '22-'23. Te vinden op: <https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/15PDZiO-factsheet-zorg-in-onderwijstijd-DSP-2023.pdf>
- In deze interactieve pdf-bestanden vind je meer informatie over de ontwikkelingen in regio Hart van Brabant: het doorlopen proces, ervaren opbrengsten, werkzame factoren en randvoorwaarden.

OOK LANDELIJK VEEL AANDACHT VOOR THEMA ZORG EN ONDERWIJS

- Manifest over aansluiting van zorg en onderwijs vanuit Jeugdzorg Nederland, VO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Sociaal Werk Nederland, PO-raad en Sectorraad GO: <https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/manifest-jeugdzorg-op-school-aangeboden-aan-informateur-plasterk-en-onderhandelende-partijen/>
- Landelijk traject Zorg in Onderwijstijd met landelijk onderzoek, leren met en van elkaar, pilotregio's en ondersteuning scholen <https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/15PDZiO-Landelijk-onderzoek-ZiO-eindrapportage-DSP-2022.pdf>
- Experimenteerregeling WLZ Zorg in Onderwijstijd

VOORUITBLIK KOMEND SCHOOLJAAR



VRAGEN?

- Contactgegevens regionaal projectleider: Lenneke Wolswinkel, lenneke@wolswinkel.nu of 06-45160127

